



- 2 -

6. Geplante Finanzierung:

(gemäss Budget)

- 1. - 6. Phase (1.6.1963 - 31.12.1967)	Fr.	3'763.200.--
- 7. Phase (1.1.1968 - 31.12.1969)	"	450'000.--
		<hr/>
Total	Fr.	4'213'200.--
		<hr/> <hr/>

7. Finanzielle Uebersicht (Beanspruchung):

- 1. - 6. Phase	Fr.	3'644'107.90
- 7. Phase (1968)	"	342'788.35
		<hr/>
Total	Fr.	3'986'896.25
		<hr/> <hr/>

Kreditrest per 31.12.1968	Fr.	236'720.10
		<hr/>

8. Datum des letzten Zwischenberichtes: 25. März 19689. Entwicklung des Projektes: wie vorgesehen

10. Erreichte Ziele: Die Integration der durch die Bundesaktion betreuten Tibeterflüchtlinge ist praktisch abgeschlossen. Alle Projekte sind selbsttragend. Unser Beitrag beschränkt sich auf die kommerzielle und textiltechnische Ueberwachung und die Absatzförderung in Europa und USA, sowie auf landwirtschaftliche Beratung.

11. Eventuelle Aenderungen des Projektes: keine - planmässige Weiterführung

12. Ansicht des Empfängerstaates: Das HMGN ist der Schweiz dankbar, dass sie das für Nepal politisch heikle Problem der Tibeterflüchtlinge weitgehend gelöst hat.

13. Ansicht unserer diplomatischen Vertretung: Das Projekt wurde kürzlich durch den schweizerischen Botschafter in New Delhi besichtigt und als zweckmässig befunden.

14. Bemerkungen:

Ueber die Perioden vom 1.6.1963 - 31.12.1965, 1.1. - 31.12.1966 und 1.1. - 31.12.1967 sind finanzielle Schlussberichte erstellt worden.

Das der TCTC (Tibetan Carpet Trading Company) gewährte Darlehen von Fr. 250'000.-- wurde bis auf Fr. 28'514.55 beansprucht. Eine 1. Rückzahlung von Fr. 181'485.45 erfolgt per 31.5.1969 und der Rest von Fr. 40'000.-- wird auf Ende 1969 zurückbezahlt.

15. Unterschriften:

Der Sektionschef:



Der Sachbearbeiter:

