

t. 816-12(10)

Bundesamt für Aussenwirtschaft
No. 799.220
EFK/BNA
R 10. JAN. 1991
Kopie an

Berne, le 28 décembre 1990

Distribution:

SFR, WM, GI, CP, CL, HRO, BSZ, HAR,  
 CH, GY, VO, HAD, NY, MEP, KP, BIN, IK  
 OFAEE (Service du développement)



Programme de cofinancement IDA-9  
 Planification/état d'engagements  
 (total engagements DDA prévus: frs. 260 m.)

Les tableaux en annexe vous fournissent des informations mises à jour sur la planification d'engagements dans le cadre de notre programme de cofinancement IDA-9 (7/90 - 6/93).

Deux cofinancements comptant pour l'engagement IDA-9 ont été approuvés par le Conseil fédéral: Mali - PASA (frs. 10,5 millions) et Tchad - PADS: volet santé (frs. 7,5 millions). Il est prévu que deux cofinancements seront approuvés au début 1990: Tchad - PADS: volet DSA (frs. 2,5 millions) et Rwanda - Routes (frs. 15,0 millions). Il s'agit de cofinancements IDA-8 comptant pour IDA-9; le montant total de ces cofinancements est de frs. 35,5 millions.

Jusqu'à présent, d'autres cofinancements pour un montant total de frs. 62 millions ont été identifiés. Jusqu'à la fin de la période IDA-9 (6/93), il faut identifier encore (et engager) des cofinancements pour un montant total de frs. 162 millions; il est dès lors important d'intensifier le processus d'identification de projets. La Section Coopération financière contactera les sections géographiques en janvier pour faire le point sur l'avancement de l'exercice d'identification.

COOPERATION AU DEVELOPPEMENT  
 ET AIDE HUMANITAIRE  
 Section Coopération financière

*O. Hafner*  
 O. Hafner

Annexes:

1. Cofinancements IDA-9: Planification des engagements
2. Cofinancements IDA-9: Résumé des opérations de cofinancement identifiées

t.816-12(10)-IK  
DDA-SCF 18.12.90

PROGRAMME DE CCFINANCEMENT IDA-9 (1990/93)  
(en millions de francs)  
Planification indicative

Date CF	Pays	Projet	Montant	Engagements				Déboursements					
				1990	1991	1992	1993	1990	1991	1992	1993	1994	1995
Cofinancements de la DDA (1er.7.90 - 30.6.93)													
29. 9.90	Tchad	PADS-santé *	7.50	7.50					2.50	2.50	2.50		
	Tchad	PADS-DSA **	2.50	2.50				1.00	1.00	0.50			
	Ghana	DSA **	2.20		2.20			1.20	1.00				
	Cap vert(?)	Formation technique(?)	10.00		10.00				2.00	3.00	3.00	2.00	
	à identifier	(Tchad/Burkina?)	15.00			15.00				3.00	3.00	3.00	
	à identifier	projet	8.00			8.00				2.00	2.00	2.00	
	Afrique occidentale		45.20	10.00	2.20	10.00	23.00	0.00	4.70	6.50	11.00	8.00	7.00
	Rwanda	Routes **	15.00	15.00					3.00	5.00	5.00	2.00	
	Mozambique	Entrepôt pharmac. **	8.00	8.00				0.20	2.50	3.00	1.80	0.50	
	à identifier	(projet)	12.00			12.00					3.00	3.00	3.00
	à identifier	(projet)	10.00			10.00					2.00	2.00	2.00
	Afrique orientale		45.00	23.00	0.00	0.00	22.00	0.20	5.50	8.00	11.80	7.50	5.00
	Bolivie	FSI I **	5.80	5.80					2.00	1.90	1.90		
	Bolivie	IBTA **	6.00		6.00					2.00	2.00	2.00	
	à identifier	(projet)	8.00			8.00					2.00	2.00	2.00
	Amérique latine		19.80	0.00	5.80	6.00	8.00	0.00	2.00	3.90	5.90	4.00	2.00
	Pakistan	Habitat urbain *	20.00		20.00					2.00	2.00	3.00	3.00
	Yemen	Land/Water Managem. **	10.00		10.00					2.00	2.00	2.00	2.00
	à identifier	(projet)	15.00			15.00					3.00	3.00	3.00
	Asie I		45.00	0.00	30.00	0.00	15.00	0.00	0.00	4.00	7.00	8.00	8.00
	Bhutan	Forestry III **	5.00		5.00				1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
	Bhutan	Education **	5.00		5.00				0.50	1.50	1.50	1.50	
	Laos	Education	10.00			10.00					2.00	3.00	3.00
	Népal	Education ou Eau	15.00			15.00				3.00	3.00	3.00	3.00
	Asie II		35.00	0.00	10.00	15.00	10.00	0.00	1.50	5.50	7.50	8.50	1.00
=====													
PSA: en dehors des budgets des sections géographiques													
5. 9.90	Mali	PASA *	10.50	10.50				10.50					
	Bénin	SAL II	20.00		20.00				10.00	10.00			
	Mozambique	ERC IV *	20.00		20.00					10.00	10.00		
	Tanzanie	Finance ou Secteur pub	20.00			20.00				10.00	10.00		
	Total PSA		70.50	10.50	40.00	20.00	0.00	10.50	10.00	30.00	20.00	0.00	0.00
=====													
TOTAL IDA-9 de la DDA			260.50	43.50	88.00	51.00	78.00	10.70	23.70	57.90	63.20	36.00	23.00
(à engager - frs. 260 millions)													
(administration du programme - 1%)			2.60					0.43	0.88	0.51	0.78		

\* programme blanc

\*\* programme bleu

(décaissements des projets \* sur base planification budgétaire du 3.12.90)

DDA/SCF - IK/BNA  
17.12.1990

PROGRAMME DE COFINANCEMENT IDA-9  
PLANIFICATION / ETAT D'ENGAGEMENT

Afrique occidentale

PAYS	PROJET	OBJECTIFS/ DESCRIPTION	MONTANT DU COFINANCEMENT	MISSIONS	RESPONSABLES DDA/IDA	COMMENTAIRES/DIVERS
Tchad	PADS	Définition de politiques/ actions prioritaires dans le domaine social: (1) DSA;; (2) réinsertion des licenciés;; (3) soutien aux micro-entre- prises;; (4) conditions soci- sanitaires;; (5) conditions de vie urbaines	frs. 10.0 mio	évaluation (1/89)	FMA/IK E. Baranshamaje	cofinancement de la compo- sante santé-N'Djaména (fr. 7.5 mio) et de la composante DSA (fr. 2.5 mio);; Composante san- té approuvée par le CF le 26.9.1990
Mali	PASA	(1) filière coton et Mali Sud; (2) politique céréalière (3) opérations de développe- ment rural (4) programme d'investisse- ments publics sectoriels	10.5	missions de préparation: IK/BUD 6/89, 10/89, 1/90 négociations: 5/90	Ch. Dejou	Contribution à la dotation initiale du Fonds coton;; ap- prouvée par le conseil fédéral le 5.9.90 et déboursée (opéra- tion PSA; hors budget section)
Bénin	SAL II	Poursuite du processus de réformes macro-économiques	20.0	évaluation 12/90	HRO/MR A. Sayeh	décaissements 91/92 hors bud- get de la section (opération PSA)

Projets/programmes à étudier:

Cap Vert	Education	Formation technique	10.0 (?)		BSZ/ D. Williamson	(stade d'idée pour 92/93)
----------	-----------	---------------------	----------	--	-----------------------	---------------------------

Réserve:

Burkina Faso ou Tchad

PROGRAMME DE COFINANCEMENT IDA-9  
PLANIFICATION / ETAT D'ENGAGEMENT

Afrique orientale

PAYS	PROJET	OBJECTIFS/ DESCRIPTION	MONTANT DU COFINANCEMENT	MISSIONS	RESPONSABLES DDA/IDA	COMMENTAIRES/DIVERS
Rwanda	Routes	Projet d'entretien de routes dans le contexte du programme national;; construction/entretien de routes de desserts;; politique de transport international	15.0		CJF/PU/HRO B. Boström	financement de la route Kibuye - Gitarama négocié; approbation par la CF prévue en début 1991
Mozambique	Entrepot pharmaceutique	Construction et réhabilitation d'entrepôts centraux pour le stockage de médicaments à Maputo et Beira	8.0	préparation fin '90	FUU/BIN/OP N. Sirur	COFIDA 'rétroactif' (intégration dans le Health and Nutrition Project déjà approuvé par la Banque)
Mozambique	ERC IV	suite ERC III	20.0	préparation courant '91	BIN/FUU J. Armitage	décaissements 91/92 (opérations PSA hors budget section)
Tanzanie	Financial Restructuring  ou  Public Sector Management		15.0	évaluation 7/91   évaluation 11/91	BIN/BEN M. Varkie  BIN/BEN C. Hall	décaissements 92/93 (opération PSA hors budget section)
-----						
Projets/programmes à étudier						
-----						
Rwanda	Secteur financier				HRO	programme encore à identifier sur base travaux sectoriels

PROGRAMME DE COFINANCEMENT IDA-9  
 PLANIFICATION / ETAT D'ENGAGEMENT

Asie I

PAYS	PROJET	OBJECTIFS/ DESCRIPTION	MONTANT DU COFINANCEMENT	MISSIONS	RESPONSABLES DDA/IDA	COMMENTAIRES/DIVERS
Pakistan	Habitat (\$ 40 mio. BIRD) (\$ 30 mio. IDA)	Amélioration conditions d'habitat et services urbains pour communautés défavorisées	15.0		GIB/NY G. Reed	DDA finance études de préparation
Yemen	National Land and Water Conservation	Amélioration efficacité sous-secteurs irrigation et forêts	10.0		MEP/	mission de pré-évaluation prévue en janvier 1991

PROGRAMME DE COFINANCEMENT IDA-9  
 PLANIFICATION / ETAT D'ENGAGEMENT

Asie II

PAYS	PROJET	OBJECTIFS/ DESCRIPTION	MONTANT DU COFINANCEMENT	MISSIONS	RESPONSABLES DDA/IDA	COMMENTAIRES/DIVERS
Bhutan	Forêts	Soutenir protection et gestion de l'environnement et ressources en bois;; réafforêtation	5.0		GY/HRO	Phase d'identification;; besoin de clarification intentions des Japonais concernant cofinancement
Bhutan	Education	Rallonge du projet actuel	5.0		GY/HRO	
Projets/programmes à étudier:						
Laos	Education	Amélioration services de l'éducation de base;; réhabilitation de l'infrastructure;; amélioration de l'enseignement et conditions dans les écoles. base pour réformes compréhensifs du secteur	15.0		HF/HRO A. Salmone	problème vitesse d'exécution du cofinancement Institut polytechnique
Nepal	Basic and Primary Education ou Secteur eau	Soutien à l'éducation primaire et éducation non-formelle	15.0		HF/HRO	

PROGRAMME DE COFINANCEMENT IDA-9  
 PLANIFICATION / ETAT D'ENGAGEMENT

Amérique latine

PAYS	PROJET	OBJECTIFS/ DESCRIPTION	MONTANT DU COFINANCEMENT	MISSIONS	RESPONSABLES DDA/IDA	COMMENTAIRES/DIVERS
Bolivie	Fonds social d'investissement	Transition du FSE à un programme de développement social à moyen terme	5.8		NY/VO	affection du solde 'FSE' (frs. 5.8 mio)

Projets/programmes à étudier:

Bolivie	Développement technique (IBTA)	Recherche agricole				Projet déjà préparé; cofinancement prévue en 1992
---------	--------------------------------	--------------------	--	--	--	---