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RESUME

Depuis le début du siécle, la zone soudano-sahélienne (située entre les
isohyetes 600 et 1000 mm par année) a connu un rapide accroissement
démographique qui a entratné une augmentation constante de 1l'exploita-
tion des terres et leur appauvrissement du fait de la diminution pro-
gressive du temps de Jachére. La survie des populations de cette zone
va dépendre,entre autre, d'une meilleure utilisation des terroirs dis-
ponibles.

Envisagé comme soutien aux services nationaux compétents, le projet
touchera le Mali, la Haute-Volta et le Niger dans sa premiére phase d'une
durée de trois ans. En visant 1'intégration agriculture-élevage, le dé-
veloppement des cultures fourragéres ¢t améliorantes devrait répondre

a deux impératifs:

- assurer au bétail une ration alimentaire suffisante, particulidrement
pendant la longue période de sécheresse;

-~ maintenir et accroftre la fertilité du sol.

Parmi les plantes fourragéres, les légumineuses sont particuliérement
intéressantes par leur teneur en protéines, leur enracinement profond
et leur faculté d'enrichir le sol en azote. Différentes variétés de
Stylosanthes (légumineuses fourragéres) sont utilisées dans les régions
qui regoivent plus de 1000 mm de pluies par an. mais l'une d'elles ne
réussit pas en zone soudano-sahélienne et l'on connaft mal les limites
écologiques des autres.

A court terme, le projet devra notamment renforcer 1l'expérimentation

sur les plantes fourragéres et améliorantes et assurer la multiplica-
tion des especes les plus intéressantes. Des investigations seront

menées au niveau des villages, afin d'étudier dans les conditions réelles
d'application: le comportement des espeéces sélectionnées, le mode d'in-
sertion de la culture fourragére dans l'asolement, les incitations
économiques ou autres qui peuvent décider 1l'agriculteur a adopter la

sole fourragere.

Dans le processus "expérimentation - prévulgarisation - vulgarisation®,
le projet interviendra au stade le plus approprié selon les régions.

Le projet, dont la totalité du financement extérieur est attendu de la
Suisse, sera réalisé par la FAO sous la forme d'aide associée. La coor-
dination de l'action sera assurée par le¢ Comité permanent interétats

de lutte contre la sécheresse dans le Sahel (CILSS).
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1. CADRE GENERAL DU PROJET

l.l.

Historique

En juin 1975, la FAO soumettait a la Coopération technique
suisse onze idées de projet d'aide associée, dont celui inti-
tulé: "Développement des cultures fourrageres et améliorantes
en zone soudano-sahélienne. Cette action avait préalablement
recgu 1l'approbation du CILSS (Comité permanent interétats de
lutte contre la sécheresse dans le Sahel) et, a la réunion sur
1'élevage au Sahel, organisée en juin 1974 par la Communauté
économique européenne, les représentants des Etats concernés
avaient déja exprimé leur vif intérét pour ce genre de projet.

Le 5 février dernier, en approuvant la proposition de crédit
No 14/76, le Délégué a la Coopération technique accordait a la
FAO les moyens nécessaires a l'envoi d'une mission sur le
terrain, afin de mettre au point, avec les services nationaux
compétents, les modalités d'exécution du projet. Cette mission

préparatoire, comprenant:

-~ le collaborateur FAO chargé de traiter le projet,
~ le candidat au poste de chef de projet,

- le représentant de la Suisse auprés de la FAO,

a séjourné, du 29 février au 21 mars 1976, dans les trois pays
retenus pour la premiére phase (Mali, Haute~Volta, Niger). La
FAO nous a présenté en juin le document de projet élaboré a la

suite de cette mission.

. Définition de la zone soudano-sahélienne

Au sens large du terme, le Sahel correspond a la partie de
1'Afrique située entre le désert du Sahara, au nord, et la
savane boisée, au sud. On y distingue toutefois plusieurs zones

climatiques, en fonction de 1'importance de la pluviométrie.
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I1 est convenu d'appeler "zone soudano-sahélienne' la frange
méridionale du Sahel qui rec¢oit une pluviosité annuelle moyenne
comprise entre 600 et 1000 mm. Malgré cette situation privilé-
giée par rapport au reste du Sahel, la zone soudano-sahélienne
connalt une évapotranspiration potentielle trés élevée et
largement supérieure aux précipitations.

Rupture d'équilibre dans cette zone

Dés le début du siécle, introduits par le colonisateur, les
progrés de la médecine et de 1l'hygieéne ont eu pour conséquence
un rapide accroissement démographique dans la zone soudano-
sahélienne. Ce phénoméne a encore été accentué par une migra-
tion qui semble s'é&tre arrétée vers les années trente, au
moment ol pratiquement toutes les terres de culture ont été
occupées. La croissance démographique et le développement des
cultures industrielles ont, durant les décennies qui saivirent,
augmenté de fagon constante 1l'exploitation des terres, avec
comme corollaire une diminution progressive du temps de Jachere
qui ne permet plus de régénérer les sols. Par ailleurs, la
quantité de bétail aux mains des agriculteurs sédentaires n'a
pas permis la fumure organique des terroirs cultivés. D'autre
part, l'extension des cultures et l'affaiblissement de 1l'auto-
rité traditionnelle ont souvent bouleversé les schémas de
transhumance, rendu plus aigus les conflits de terre entre
agriculteurs sédentaires et éleveurs nomades et empéché la
généralisation du contrat de fumure entre ces deux catégories
d'utilisateurs des terroirs sahéliens et soudano-sahéliens.

On se trouve maintenant devant le probléeme de la survie des
populations sahéliennes et soudano-sahéliennes, survie qui dé-
pendra, entre autre, d'une meilleure utilisation des terroirs
et notamment du maintien -~ voire l'amélioration - de la ferti-
1ité des sols et d'un accroissement de la productivité du
travail agricole et pastoral.

ol's
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1.4. Approches pratiguées

En ce qui concerne les zones sahéliennes, le programme inter-
national EMASAR;) doit s'occuper de 1'aménagement écologique
intégré des territoires de parcours arides et semi-arides
recevant moins de 600 mm de pluie.

Quant aux cultures fourrageres irriguées, plusieurs projets sont
en préparation pour l'utilisation de sites favorables le long
des fleuves Sénégal et Niger. Prés de Niamey, la station expé-
rimentale d'élevage de Kirkissoyez) a accumulé depuis plusieurs
années des renseignements intéressants sur les plantes fourra-
geres irriguéesB). De méme, le long du fleuve Sénégal, les
stations du projet régional PNUD/FAO de recherches agronomiques
(RAF/68/114) et plus récemment le projet PNUD/FAO "Centre de
recherches sur le riz et les cultures irriguées", en Haute-
Volta (UPV/72/035), ont commencé un travail sur les cultures
fourragéres. Par ailleurs, certains projets d'aménagement (par
exemple celui de la vallée des Volta) et de développement ont

aussi prévu un volet fourrager dans leurs opérations.

Le présent projet, qui s'intéresse aux terroirs non irrigués

de la zone soudano-sahélienne, viendra compléter 1l'éventail des
actions en faveur d'une amélioration de la production fourra-
geére dans le Sahel. La liaison sera maintenue avec ces actions
et les institutions de recherche dans la zone et dans les
régions similaires.

1) EMASAR = Environmental management in arid and semi-arid
regions.

2) D'aolt 1972 & aolt 1974, la CTS a mis un assistant technique
4 la disposition de cette station, pour un essai de produc-
"~ tion laitiére avec une vingtaine d'éleveurs disposant chacun
d'une parcelle irriguée d'un ha.

3) Les responsables nigériens de 1l'élevage accordent un trés
grand intérét a un essai "hors station" de production fourra-
gére irriguée qui porte sur une vingtaine d'ha de la cuvette
de Dambou (au bord du Niger, 25 km en amont de Niamey) et
dont le financement est assuré: par la CTS.
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2. DESCRIPTION DU PROJET

2.1. Localisation

Le projet de développement des cultures fourrageres et amélio-

rantes en zone soudano--sahélienne s'étendra, dans cette premiére

phase, a trois pays du Sahel. Il intéressera particuliérement

(cf. annexe 1):

- la partie centrale, d'ouest en est, du sud du Mali, soit
environ 15 % du pays ou 190'000 km2;

- la partie centrale, d'ouest en est, de la Haute-Volta, soit
environ 60 % du pays ou 160'000 km?2;

- la frange sud du Niger, principalement a 1l'ouest, soit envi-
ron 5 % du pays ou 60'000 km2.

2.2. Objectifs
A long terme

- favoriser et rationaliser un processus qui a déja commencé,
c'est-a~-dire l'insertion de l'élevage au niveau de 1l'agri-
culture soudano-~sahélienne, la sédentarisation partielle des

troupeaux et leur gestion directe par les agriculteurs;
- augmenter les disponibilités fourrageres;

~ améliorer la production agricole et la fertilité des sols
en insérant la sole fourragére dans les exploitations de la
zone;

- réduire les risques d'érosion pluviale et éolienne par la
présence d'une bonne couverture végétale.

A court terme (dans le cadre des services nationaux compétents)

- renforcer l'expérimentation en cours sur les plantes fourra-
géres et améliorantes, et assurer la multiplication des
espéces les plus intéressantes;

- conduire des tests de pré-vulgarisation en milieu paysan;

- participer a la wvulgarisation fourragére, en priorité aupreés
des groupes d'agriculteurs.
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2.3. Contraintes

L'association agriculture-élevage devrait permettre ‘aux paysans
sédentaires de mieux répartir les risques climatiques et de
diversifier, en quantité et tout au long de 1l'année, leurs
sources de revenus, mais il leur faudra pour cela fournir au
gros et petit bétail une ration alimentaire suffisante, parti-
culiérement pendant la période la plus critique de 1l'année. On
peut utiliser a cette fin des résidus de récolte, les péturages
“naturels existant encore dans l'orbite du village et les four-
rages Cultivés. Les deux premiéres sources de fourrage sont
employées actuellement par les villageois; la premiére consiste
surtout en fanes de niébé (haricot local) et d'arachide, ainsi
qu'en tiges de sorgho et de mil. Toutefois, ces ressources ne
sont pas toujours stockées en quantité suffisante ni surtout

de maniére correcte, et les pertes sont importantes:

Les parcours eux, vont en se rétrécissant et rien n'a encore
été entrepris pour leur amélioration. La culture fourragere

en sec, enfin, est restée au stade de la station expérimentale.
La catégorie fourragére la plus intéressante serait les légu-
mineuses qui, outre leur valeur nutritive, auraient la propriété
d'améliorer la structure du sol par leur enracinement et de
l'enrichir en azote. Le Stylosanthes guianensis (appelé aussi
gracilis), qui est la légumineuse fourragére la plus employée
en zone guinéenne et soudanaise,.ne réussit pas dans les régions
recevant moins de 1000 mm de'pluies paf an; on pourra toutefois
.1'employer pour 1l'amélioration des bas-fonds de la zone du
projet. Bien que l'on ne connaisse pas encore les limites éco-
logiques des Stylosanthes humilis et hamata, on sait pourtant
qu'ils sont plus résistants a la sécheresse que le Stylosanthes
guianensis. On ne dispose, par ailleurs, que de trés peu de
renseignements culturaux sur les légumineuses et les graminées
. fourrageres locales. D'autre part, peu d'efforts ont été faits
pour identifier les motivations possibles des agriculteurs et

of «
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des éleveurs a l'utilisation des cultures fourragéres et pour
mettre au point un systéme de multiplication et de distribution
de semences fourrageéres et des techniques simples d'introduc-~
tion de la culture fourragére dans la rotation culturale.

Plan et méthodes d'action

Le projet comportera essentiellement une aide aux différents
services nationaux concernés et devrait en principe &tre de
longue durée, une dizaine d'années au moins, ce qui est géné-
ralement considéré comme Judicieux pour ce genre d'action.

Le fait de toucher trois pays a la fois permettra de faciliter
les échanges d'expérience et de moyens (semences, etc.), de
comparer les résultafs, d'en tirer les conclusions pratiques
et de faciliter l'extension du projet aux autres pays du Sahel.
Cette démarche est également justifiée par l'urgence qu'il y a
d'entreprendre des travaux systématiques en vue de maintenir
et d'améliorer les sols. Comme ces travaux ne pourront avoir
un impact sérieux qu'au bout de plusieurs années et que les
expériences ne sont pas entidrement transposables d'un pays a
l'autre, en raison de la diversité des systémes agricoles, mieux
vaut coopérer au plus t6t avec plusieurs pays.

I1 est prévu, sous le volet formation du projet, d'organiser
des réunions non seulement nationales, mais aussi entre les
services concernés des trois pays, de fagon & favoriser la
coordination des efforts.

Dans le processus "expérimentation-prévulgarisation-vulgarisa-
tion", le projet interviendra au stade le plus approprié selon
les régions. Certaines expérimentations devront encore &tre
menées en station du fait du trés faible nombre de résultats,
méme indicatifs, sur la production fourragdre dans la zone et
son amélioration. Cette recherche sera nécessairement complétée,

surtout au stade de prévulgarisation, par des investigations

st
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au niveau des villages ol elles porteront notamment sur:

- le comportement des espéces dans diverses zones écologiques;

- le mode d'insertion de la culture fourragére dans le systéme
dfexploitation et dans le calendrier de travail du paysan;

~ les incitations économiques ou autres qui peuvent décider
1l'agriculteur a adopter 1'innovation;

- l?s possibilités d'achat ou de récolte de la semence fourra-
gere;

- la protection de la sole fourragére et du paturage contre

le feu et la divagation des animaux.
On cherchera a impliquer des agriculteurs dans la mise en
place des parcelles-test en milieu villageois, moyennant un
contrat simple, oh les obligations du projet seraient exprimées
en nature ou en espéces, et celles des cultivateurs sous forme
de prestations en travail et en terrains. Lorsque de tels
arrangements s'avéreront trop difficiles a conclure, les par-

celles seront mises en place a l'aide de manoeuvres.

Au fur et 3 mesure que des modes de faire seront suffisamment
testés en milieu paysan et auront faitl leurs preuves, ils
seront vulgarisés par les réseaux nationaux existants, avec le
concours du projet. On envisage de pouvoir commencer cette
vulgarisation de maniére restreinte la deuxiéme amnée du projet

dans quelques secteurs et de la renforcer la troisiéme année.

L'évaluation des incitations, mentionnée plus haut, méritera
une attention toute particulidre, car elles apparaissent comme
1'élément décisif de la réussite du projet. En effet, cette
action restera vaine si l'on ne parvient pas & décider l'agri-
culteur a adopter la sole fourragére. Il faut toutefols remar-
quer que les incitations existent, ainsi:
- 1'embouche et la production laitiere, particuliérement au
voisinage des centres urbains. Pour ces deux produits (viande
et lait), dont la demande s'accroit rapidement, le principal

facteur limitant est le niveau alimentaire trés bas du bétail.
Tl est évident que tout développement de ces productions

i &
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devra s'accompagner d'un effort pour la commercialisation a
un prix qui satisfasse le producteur;

- la culture attelée: la demande de boeufs de traction est en
constante augmentation, particuliérement dans les zones
cotonnieres. Trop souvent,cependant, les boeufs sont en mau-
vais état au commencement des labours qui coIncident avec la
période la plus déficitaire en fourrage. Il s'est avéré que
1l'endettement d a 1l'achat du matériel de culture attelée
(principal frein a la vulgarisation de cette technique) peut
&tre plus facilement amorti, si l'utilisateur s'équipe égale-
ment pour le transport de marchandises et pratique 1'embouche;

~ la disponibilité de fumier et l'amélioration de la fertilité
du sol qui permettent de meilleurs rendements des cultures
subséquentes. En effet, outre le r6le de fixation d'azote
par les légumineuses, la culture fourragere aura une incidence
favorable sur la teneur en humus et azote du sol; si elle est
directement paturée. La méthode du p&turage au piquet et
lt'installation de clétures en matériel arbustif local (épineux)
devraient faciliter cette pratique.

Par ailleurs le projet prévoit, dans la mesure ou cela sera
utile, d'encourager les agriculteurs a adopter la sole fourra-
gére par des subventions a l'achat de matériel, voire des
primes en espéces aux meilleurs groupements. En tout état de
cause, les orientations et pratiques des services de vulgarisa-

tion seront respectées dans chaque pays.

2.5, Moyens a mettre en oeuvre

Moyens humains

- L'exécution du projet sera confiée a un expert FAO, spécia-
liste en cultures fourragéres. Du fait de la position cen=-
trale de la Haute-Volta, le chef de projet résidera a Ouaga-

dougou ou & Bobo-Dioulasso, selon la concentration géogra-
phique des activités dans ce pays.

- Des missions de consultants sont prévues, a raison de deux
' mois par année.

- Six mois & un an aprés le début de l'action, le chef de *)
projet sera secondé, dans chaque pays, par un expert associé.

#) La CTS examinera la possibilité de fournir au moins un des Arois
experts associés prévus dans le cadre de ce projet.
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- Chagque service national de contrepartie sera renforcé par
deux agents d'agriculture, engagés par les gouvernements,
mais dont les frais de salaires et d'indemnités seront rem-
boursés par le projet.

- - En cas de nécessité, le projet fera appel & de la main-d'oeuvre

temporaire pour la mise en place de parcelles test au niveau
des villages.

Moyvens matériels

- Le contréle du déroulement des opérations, qui auront un
caractére nettement décentralisé, nécessitera l'acquisition
de quatre véhicules (une voiture et trois camionnettes) pour
le personnel expatrié et de six cyclomoteurs pour les agents

d'agriculture gqui seront engagés pour le projet.

- Le budget comprend un montant de quelque US g 30'000.-- pour
les actions d'expérimentation et de prévulgarisation, soit:
achat de semences, plantes, engrais, pesticides, fongicides,
sels minéraux et matériel divers; confectioﬁ_de clétures;
acquisition de six paires de boeufs par pays, ainsi que du
matériel de traction animale.

Contribution et responsabilité de la contrepartip

Les différents services des ministéres du développement rural

collaboreront au projet et préteront leur concours en matiére

de personnel, de terrains, d'équipements et de batiments déja

en place. Toutefois, le projet s'insérera plus précisément

dans le cadre national suivant:

- au Mali: le Centre national de recherches zootechniques de
1'Institut d'économie rurale;

-~ en Haute-Volta: les stations de recherche agronomigue
(Kamboincé, prés de Ouagadougou; Saria, a
80 km de la capitale; Farako-ba, pres de
Bobo-Dioulasso);

- au Niger: 1'Institut national de la recherche agronomique.

il
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Les gouvernements s'engagent a renforcer les activités du

projet et a les poursuivre, en appointant graduellement du
personnel qualifié au service qui sera responsable de la pro-
duction fourragere. Ils veilleront aussi a assurer la plus
grande continuité a l'affectation de ce personnel, tout au

long de l'assistance extérieure et au-dela, afin que 1l'opération
puisse obtenir les meilleurs résultats possibles a long terme.

2.7. Développement ultérieur

La FAO a prévu une mission d'évaluation au cours de la troi-
siéme année du projet, afin d'examiner les progrés accomplis et
la nécessité d'une prolongation,d'une réorientation ou d'un
développement du projet actuel.

La FAO a également prévu qu'une mission de formulation ait lieu
vers le milieu de la phase qui fait l'objet de la présente propo-
sition, en vue d'étendre le projet aux autres pays de la zone
soudano-sahélienne. Le financement de cette mission n'entre

pas dans le budget ci-dessous.

5. BUDGET ET FINANCEMENT DE L'AIDE EXTERIEURE

3.1. Budget (1.1.1977 - 31.12.1979)

Us ¢ SFr.
' (montant arrondis)

10 Frais de personnel 168'000.~ ‘437'000.-
50 Achats de matériel 67'700.- 1761000, -
70 Frais d'exploitation 212'715.- 553'000. -
80 Frais d'administration 1TV E30,= 192'000, -
522'145 .~ 1'358'000.,-

Réserve 16'315, - 421000, -
Total 538460, - 1'400'000.~

Le taux de conversion est de SFr. 2,60 pour 1 US 3.
Le budget détaillé est présenté a 1l'annexe 2.
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3,2. Financement

La FAO attend de la Suisse la prise en charge intégrale de
ce budget. |

4, INSTITUTIONS RESPONSABLES,

De 1l'exécution: 1l'Organisation des Nations Unies pour 1'alimen-
tation et l'agriculture (FAO).

De la coordination: le Comité permanent interétats de lutte
contre la sécheresse dans le Sahel (CILSS).

De la coopération: les Ministéres du développement rural des

trois pays concernés.

5. APPRECIATION

Aprés la satisfaction des besoins élémentaires de 1'ensemble de
leurs populations, les gouvernements des pays concernés placent

actuellement la reconstitution du cheptel, ainsi que 1l'intensi-
fication de 1l'élevage et son association avec 1l'agriculture,

parmi les objectifs principaux de leur politique économique.

Ce projet correspond largement aux priorités de la coopération

au développement:

- aider les pays les plus pauvres et les couches sociales les
plus démunies;

- contribuer & la promotion du milieu rural et au freinage de
1l'exode rural;

~ préserver le milieu naturel et régénérer les sols par une
association judicieuse agriculture-¢levage;

- améliorer l'efficience du systéme de production;
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~ satisfaire des besoins vitaux: une meilleure alimentation gréce
a l'accroissement de la production animale.
Compte tenu du peu d'expérience que nous avons dans ce domaine
trés important pour la région sahélienne (Jjusqu'ici embouche
3*
bovine au Niger et CFPA ) au Tchad), il nous paralt Jjudicieux de

confier la réalisation de cette action a la FAO.

. PROPOSITION

Vu ce qui précéde, nous proposons au Chef du Département politi-
que fédéral de libérer un crédit de

Fr. 1'400'000,--

pour la premi&re phase, limitée a 3 ans, du projet "Développement
des cultures fourragéres et améliorantes en zone soudano-sahé--
lienne" dans trois pays de 1'Afrique occidentale (Meli, Haute-
Volta, Niger).

Les engagements se feront a la charge du crédit de programme de
150 millions de francs destinés a la Coopération technique selon
1'AF du 12 juin 1975. Les paiements résultant de ces engagements

seront imputés a l'article budgétaire No 202.453.01.

*) CFPA = Centres de formation professionnelle agricole
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Beantragter Kredit: Fr. 17400°'000, ~-- Antrag Nr.: 160/76

Der Sektionschef: / %/;//_——
/

ENTSCHEID

T

Der Delegierte:

Bern, 3 NOV. 1976

Eidg. Finanzverwaltung: ;
Bern, 14// % mj f/ M

Eidg. Politisches Departement:

. A /1 }/ Mj f/e'éef

Eidg. Finanz- und Zolldepartement:

er, A 4126 Mﬁ 8 rer?

NB: Fiir Kredite bis Fr. 199'999.—; Unterschrift des Delegierten.
Fiir Kredite von Fr. 200'000.~ bis Fr. 599'999.—; Unierschriften bis und mit Eidg. Finanzverwaltung.
Fiir Kredite von Fr. 600'000.~ bis Fr. 1999'999.—; Unterschriften bis und mit Eidg. Finanz- und Zolldepartement.
Fiir Kredite ab Fr. 2'000'000.—; Antrag an Bundesrat.

10. 72 — 1500 — R 0285/2
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Annexe 1

Localisation du projet: Mali, Haute-Volta et Niger dans la
bande comprise entre les isohyétes 600 mm et 1000 mm par an.

MAURITANIE
MALT NIGER
/ sEnecaL
‘I: \\ e frue-
SHBIE \\ AR wal:.
K A AR A “
~BISSA e S ]J i
GUINEE VOLTA ; oo mm
SIERR ” '
LEQKE COTE & NIGERIA €0  mm
a'Ivoirg JGHANA /3
LIBERIA
4 g0 1090 4520

miles
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Budget détaillé
(1.1.1977 ~ 31.12.1979)

10 Frais de personnel
Chef de projet (36 mois)
Consultants (6 mois)

Voyages de service sur le terrain

50 Achats de matériel
51 Equipement de bureau

52 Véhicules (1 berline,
3 camionnettes, 6 cyclomoteurs)

53 Matériel atelier et traction
animale

54 Semences et plantes
Engrais
Cl8tures

Pesticides, fongicides, sels
minéraux

Matériel divers
55 Boeufs de trait (18 paires)

70 Frais d'exploitation

71 Agents d'agriculture (6 pendant
36 mois)

Main-d'oeuvre temporaire

Chauffeurs (3 pendant 36 mois)
Primes d'encouragement
74 Secrétariat

75 Entretien et fonctionnement des
véhicules

79 Formation et recyclage
Divers

us g

129'600.
241000,

e e e e

1681'000.

5'000.
29'200.

7'000.
3'000.
3'700.
5'500.

21000.
6'000.
..6'300.

sy oy

67'700.

45 '000.
47'450.
15'300.
61000.
3'600.

60'000.
10'000.

2513605

212Y715.

i

i

I

14
1]

[

1
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Annexe 2

SFr.
(montants arrondis)

437'000.~

176'000. -

553'000.-
ifis
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S
us_ g SFr.
80 Frais d'administration
82 Mission d'évaluation 71600, -
84 Frais de rapports 2'000.~
Frais d'agence FAO (14 %) 641130,

73'730.- 192'000.-.
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